103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	(103-1) 社區學校資訊平台推廣計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	403
	237.938
	59.04%

	
	資本門
	933
	816.965
	87.56%

	填報學校
	國立彰化女中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	社區學校資訊平台推廣計畫
	1. 經費修正

2. 網站建立完成

3. 教學環境無限AP資本門購置
	1. 網站平台建置挪至資本門；網站平台伺服器資本門下修為111500元

2. 已請各校準備相關資料

3. 無限AP招標完畢
	100%
	

	創新科技與機器人
	1. 3D列印與機器人整合—六足甲蟲教師研習

2. 設備請購
	1. 12/3~4辦理，目前線上報名已額滿

2. 已上網公告招標
	100%
	

	學術試探列車彰女號
	1. 經費修正

2. 國中宣導
	1. 雜支經費新增至10000元

2. 校長、秘書及主任已至4間國中宣導共計4場
	100%
	

	學術試探列車彰中號
	1. 預計於12月6號(六)辦理

2. 活動前規劃及計畫擬定

3. 召開活動前籌備會議
	1. 以召開活動前籌備會議

2. 初步擬定計畫流程
	100%
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：

103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	(103-2) 社區學校合作辦理優化教學成效

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	337
	115.044
	34.1%

	
	資本門
	543
	275.035
	50.7%

	填報學校
	彰化高中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	建置E化教學檔案
	1.擬定採購設備規格，已請廠商報價。

2.並召開校內相關人員籌備會議。

3. 進行採購與招標流程。
	1.已彙整廠商報價。

2.已召開校內相關人員採購召會籌備會議。

3. 已在會計系統進行採購作業。
	100%
	

	進行設備之採購
	1. 擬定採購設備規格，已請廠商報價。

2. 進行採購與招標流程。
	1.已彙整廠商報價。

2.已召開校內相關人員採購召會籌備會議。

3. 已在會計系統進行採購作業。
	100%
	

	辦理社區學校合作大學參訪(政大包種茶節)
	於11月8日(六)辦理
	已順利辦理完畢。
	100%
	

	辦理化學科教材教法演示—課程整合學習共同體的應用
	於10月31日辦理完畢
	已辦理完畢。
	90%
	尚有後續經經費核銷工作

	辦理國文科悅讀講座—移動中的寫作教室
	於11月05日(三) 辦理完畢
	已順利辦理完畢。
	90%
	尚有後續經經費核銷工作

	辦理生物科教學觀摩暨教學演討會活動
	於11月14日(五) 辦理完畢
	已順利辦理完畢。
	90%
	尚有後續經經費核銷工作

	辦理教學檔案研習
	預計於11月20日(四)辦理
	1. 進行研習活動前置作業(布置、發文) 。

2. 採購研習所需材料。
	100%
	

	辦理國文科悅讀講座—暢遊桌遊的文學世界
	預計於12月8日(一)辦理
	1. 進行研習活動前置作業(布置、發文)。

2. 採購研習所需材料。
	100%
	

	辦理一日彰中人活動
	預計於

12月4日(四)

12月11日(四)

12月18日(四)

12月25日(四)

辦理四梯次的活動
	1. 進行活動前置作業(布置、發文)。

2. 採購活動所需材料。

3. 召開活動前籌備會議
	100%
	

	誠教學精進工作坊
	1.召開工作會議，擬定活動辦理計畫
2.進行活動報名
3.辦理研習活動
	1.已擬定活動辦理計畫「合作學習的策略與實務」
2.活動報名中
3.活動辦理時間：11/22
	100%
	誠教學精進工作坊


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫
編號及名稱
	103-3  多元智慧－創造力課程發展計畫

	計畫

執行期程
	103 年  8 月  ～　103 年　 12月

	經費
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	259,000
	160,612
	62.01%

	
	資本門
	495,000
	383,000
	77.37%

	填報學校
	國立鹿港高中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與改善對策

	創造力課程

發展
	1.規劃研習課程、發文區內各校參與研習。

2.資本門及經常門採購。
	1.規劃四次研習課程，分別於12/6、12/7、12/9、12/11辦理；上列研習均已發文區內各國中小、高中職，推派師生參加。

2.資本門部份：樂高教育核組已於11/17招標完成；自走車組已簽請採購；筆記型電腦背景組、3D列印機已規劃中，近期簽出採購。

3.經常門部份：鐘點費部份已簽核；其他各項採購大多已完成採購或已簽核，準備

採購中。
	100%
	

	全面進化-

鹿港高中教學精進工作坊
	規劃教師工作坊所需之課程與請購提昇能力之相關書籍
	1.協調教師工作坊所需之閱讀書籍(翻轉教育與社群教師故事)，並進行採購，邀請同仁參與。

2.於下學年度，邀請講師辦理研習與閱讀相關書籍分享之經驗。


	100%
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：　　　        　計畫管考：　　        　總管考：

總執行：　　　　　　　    　     　總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-4　職涯探索快樂學習計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	248
	100.492
	40.52%

	
	資本門
	1152
	100
	8.68%

	填報學校
	國立彰化師大附工

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	辦理社區國中教師職涯探索講座
	103.12.03(三)
辦理社區國中教師職涯探索講座
	1.擬定活動辦理計畫
2.報名與分組

3.召開籌備會議

4.進行相關請購
5.活動手冊編製
	100%
	6.辦理講座活動

7.成果報告彙編

	辦理國中學生職涯探索體驗課程
	103.11.18(二)
辦理建築我的家模型體驗課程
	U3已辦理完成
	100%
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	(103-5) 彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	190
	94.75
	49 %

	
	資本門
	270
	83.5
	31 %

	填報學校
	國立秀水高工

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	103-5彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫
	103.12.5辦理範圍調整工作專業諮詢講座
	1.擬定邀請縣內國中及高中職代表出席諮詢講座建議名單

2.提列計畫調整建議
	90 %
	尚有部分委員出席時間待確認

	辦理專業諮詢輔導講座
	103.12.26辦理專業諮詢講座
	1.擬定邀請專業諮詢講座辦理方式並邀請專家指導

2.訓練工讀生協助各項資料檢整
	100 %
	

	資本門執行
	資本門本校已於10/21開會決議資訊設備統一招標採購
	均已擬定採購設備規格並上網招標中，預定12月中旬核銷完畢
	100 %
	

	辦理國中學生職涯探索體驗課程
	103.11.18(二)與彰師附工合作辦理建築我的家模型體驗課程
	U3已辦理完成
	100%
	計有秀水、埔鹽、成功國中等3所學校，學生50人，教師3人參與，活動圓滿順利完成


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：

103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-6 職業體驗與永續環境學區計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	8-12月

經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	294
	169.566
	57.8%

	
	資本門
	1044
	536.956
	51.4%

	填報學校
	國立彰化高商

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	辦理職業
體驗營計畫
	103.11.6(四)

 彰安國中

  體驗營
	1.安排體驗營課程表

2.請購租車與材料

3.上簽呈幫老師調課學生請公假

4.訓練體驗營與導覽工讀生

5.製作滿意度調查表

6.請購鐘點費.工讀費

7.整理照片完成紀錄


	100%
	無

	環保小尖兵培訓與環保店募集推展計畫
	環保小尖兵培訓
	1.與精誠中學聯繫

  決定辦理方式:

  時間:103.12.13(六)

  地點:精誠中學

       回收站
2.積極招募環保小尖兵
	100%
	無


填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-7適才精耕、熱情飛揚計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～104年7月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	     1216
	192.594
	16%

	
	資本門
	     1016
	65.6
	6%

	填報學校
	國立和美實驗學校

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	辦理預見未來適性輔導研習
	1.完成電腦器材招標。
2.完成攝影及錄影器材採購。
	1.完成電腦器材招標。
2.完成攝影及錄影器材採購。
	100%
	

	輕鬆曉品樂在服務
	確認志工服務時間與地點
	已確定於本年11月30日率本校志工隊至「財團法人彰化縣私立慈生仁愛院」辦理志工服務活動。
	100%
	

	文武雙全動靜皆宜
	完成運動器材招標
	已完成招標程序，近期將辦理採購作業。
	100%
	

	適性轉銜無縫接軌
	完成資訊設備招標及檔案櫃採購
	已確認採購品項規格，近期將辦理招標事宜。
	80%
	本案因配合優質化計畫共同辦理採購，預計11月底開標，另檔案櫃已請廠商報價，並依程序完成採購。


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：

103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-8教學精進與攜手培育計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	389
	169.474
	43.56%

	
	資本門
	825
	109.217
	13.2%

	填報學校
	私立精誠高中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	建置各項資本門設備
	1. 擬定設備規格

2. 召開協調會議，請廠商報價

3. 辦理採購事項

4. 完成採購及驗收
	1. 擬定採購設備規格

2. 已召開工作協調會，並請廠商報價
	50%
	採購相關事項由總務處進行中

	精誠教學精進工作坊
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理研習活動

4. 成果報告彙編
	1. 已擬定活動辦理計畫「合作學習的策略與實務」

2. 活動報名中

3. 活動辦理時間：11/22
	100%
	

	彰女教學精進工作坊
	1. 辦理活動：3D列印與機器人整合—六足甲蟲教師研習

2. 設備請購
	1. 12/3~4辦理，目前線上報名已額滿。

2. 已上網公告招標
	100%
	

	彰藝教學精進工作坊
	1. 接洽講師擬定活動日期

2. 進行活動報名

3. 辦理活動

4. 完成成果報告
	1. 與講師接洽中
	15%
	計畫研擬與講師接洽中

	生態觀察研習
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理研習活動

4. 成果報告彙編
	1. 11/15大雪山生態觀察研習已辦理
2. 12/7蓮花池生態觀察研習報名中
	75%
	研習活動已發文各校進行報名

	趣味科學體驗營
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理活動

4. 成果報告彙編
	1. 擬定活動計畫「水火箭與投石器製作」

2. 進行活動報名

3. 活動時間訂於12/6(六)
	75%
	活動報名中

	英語體驗營
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理活動

4. 成果報告彙編
	1. 擬定活動計畫「讀者劇場」體驗營

2. 進行活動報名

3. 活動時間訂於12/13(六)
	75%
	活動報名中

	能源與動力創意營
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理活動

4. 成果報告彙編
	1. 活動已於10/25完成

2. 進行成果統計及報告彙編
	100%
	

	環保小尖兵培訓
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理活動

4. 成果報告彙編
	1. 發文至彰北區合作學校

2. 12/13辦理活動，請彰北區夥伴學校派學生參加

3. 活動地點：精誠中學、八卦山
	50%
	活動報名中


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	(103-9) 近悅遠來－特色課程發展計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	546
	249,291
	45.66%

	
	資本門
	1032
	722,955
	70.05%

	填報學校
	正德學校財團法人彰化縣正德高級中學

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	全面進化-正德教學精進工作坊
	辦理創意教學教材工作坊
	與講師接洽完畢，確定時間
	75%
	配合講師時間排定12/13 (六)辦理第一場次，12/20 (六)辦理第二場次

	教師攜手特色課程亮起來
	1.建置創意資源中心

2.辦理學校本位特色課程發展研習
	1.與辦理學校本位特色課程研習

2.學校本位特色課程規劃實務經驗分享已與講師確定時間
	75%
	配合講師時間排定12/4(四)下午13:00~15:20辦理研習

	教師攜手特色課程亮起來
	發展各科特色課程(教師專業學習社群)
	各社群按照表訂進度於每週共同時間實施
	100%
	

	近悅遠來計畫
	國中師生到校參訪
	確定參訪日期
	75%
	配合本校美術展、創意教學資源中心及多功能數位語言教室完工後安排200位學生到本校參訪

暫定12/17、24(三)


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-10 藝術饗宴

	計畫執
行期程
	103年8月～103年7月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	520
	200
	38.46%

	
	資本門
	1100
	550
	50%

	填報學校
	彰化縣立彰化藝術高中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	103-10-2社區藝術類服務學習
	預計10/19彰泰國中、11/19鹿港國中、11/28彰泰國中各辦一場
	10/19場次已於彰泰國中辦理完成

11/19場次已於鹿港國中辦理完成
	100%
	

	103-10-3藝術類體驗工作坊
	1.接洽講師及場地

2.預計於12/13前往台灣體育大學、12/18前往台南藝術大學
	完成場地及講師接洽業務
	100%
	

	103-10-4藝術類創意課程研發
	1.接洽講師及確認場地

2.預計12月開始辦理
	完成場地及講師接洽業務
	100%
	

	103-10-5藝術類科就近入學宣導
	1.接洽國中端學校15所

2.預計11/1~12/20完成
	宣導及接洽同時進行中
	100%
	

	103-10-6藝術特色課程教學檔案製作
	1.規劃製作教師

2.完成課程大綱
	各教師大綱完成
	100%
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：

103學年度彰北區均質化計畫
103年11月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-11玩美行腳、映像學習文創之旅實施計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	210
	167.152
	79.5%

	
	資本門
	470
	346
	73.6%

	填報學校
	彰化縣立和美高級中學

	工作項目
	預計執行工作
	實際執
行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與改善對策

	「行動載具」種子教師培訓營   103.12.03
	1.安排課程及授課講師

2.發函至彰化縣各國高中職受理報名

3.請購材料及講義編製

4.11/30報名截止

5.12/3辦理活動
	1.1-4項已完成且報名已滿額。

2. 12/3辦理研習活動
	100%

	

	「行動載具」學生研習營      103.12.13、
103.12.20
	1.安排課程及授課講師

2.發函至彰化縣各國高中職受理報名

3.11/30報名截止

4.12/13，12/20辦理活動
	1.目前受理報名中
2.待12/13，12/20辦理營隊活動
	100%
	

	創意文學營（彰女梯次）
	創意文學營彰女場活動辦理完成
	活動辦理已於11/1、11/2圓滿完成
	100%
	

	資本門執行
	資本門設備採購
	已完成招標採購，預定12月中旬完成核銷。
	100%
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：[image: image1.png]
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