各校要開管控會議每月一次
	子計畫

編號
	學校代碼
	子計畫學校校名
	出席人員
	合計
	葷素

	103-1
	070301
	國立彰化女中
	承辦主任谷湘琴主任
承辦人員林于智助理
	2
	

	103-2
	070307
	國立彰化高中
	教學組長林宣佑
	1
	

	103-3
	070316
	國立鹿港高中
	承辦老師陳雅雯
	1
	

	103-4
	070401
	國立彰師附工
	就業輔導組長廖鴻銘

均質化兼辦教師程錦霞
	2
	

	103-5
	070405
	國立秀水高工
	曾錦章校長

施忠良實習主任

鄭心怡承辦人

其他4人
	3+8+4
	素1

	103-6
	070406
	國立彰化高商
	教務處實研組楊秀琴等2人
	2
	

	103-7
	070F01
	國立和美實驗學校
	實驗研究組組長何智堯
	1
	

	103-8
	071311
	私立精誠高中
	實驗研究組組長陳銘鴻
	1
	

	103-9
	071318
	財團法人正德高中
	實驗研究組組長廖雅君
	1
	

	103-10
	074308
	縣立彰化藝術高中
	校長秘書張欣梅

實驗研究組李昆宗
	2
	素1

	103-11
	074323
	縣立和美高中
	圖書館主任何美宜
	1
	


103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	(103-1) 社區學校資訊平台推廣計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	403
	91.538
	22.71%

	
	資本門
	933
	640.969
	68.7%

	填報學校
	國立彰化女中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	社區學校資訊平台推廣計畫
	1. 經費確認

2. 進行招標作業
	1. 經費(經常門143.5千元、資本門608千元)
2. 已擬彰北區均質化網站平台

3. 資本門設備提出採購計畫
	100%
	

	創新科技與機器人
	1. 經費確認
2. 彰女2014國中生機器人學園2

3. 3D列印與機器人整合-六足甲蟲教師研習

4. 資本門採購
	1. 經費(經常門180.96千元、資本門325千元)
2. 10/18辦理彰女2014國中生機器人學園2，國三女生共52人參加

3. 12/3-12/4辦理3D列印與機器人整合-六足甲蟲教師研習，線上報名中

4. 資本門已採購2項
	80%
	資本門經費下授太晚，已加速請購。

	學術試探列車彰女號
	1. 經費確認

2. 宣導品製作
	1. 經費(經常門28.54千元)
2. 宣導品作業中
	100%
	

	學術試探列車彰中號
	1. 經費確認

2. 宣導品製作

3. 進行活動前籌備會議
	1. 經費(經常門50千元)

2. 宣導品設計中

3. 預計於11月初進行學術試探列車活動籌備會議
	20%
	因經費下授時程太晚，延宕學術列車活動規劃時程，本校將積極進行該活動。


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-2 社區學校合作辦理優化教學成效

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	337
	0
	0

	
	資本門
	543
	0
	0

	填報學校
	國立彰化高中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	E化教學檔案
	擬定採購設備規格，已請廠商報價。
	1. 擬定採購設備規格。

2. 以取得報價單。
	100%
	

	校刊編輯實作教師研習營
	預計於10月26日(日)辦理此活動
	已與相關教師進行籌備會議
	100%
	

	社區學校合作大學參訪(政大包種茶節)
	預計於11月8日(六)辦理
	已與相關帶隊教師及輔導室暨合作學校(彰女)進行行前討論
	100%
	

	精誠教學精進工作坊
	1.召開工作會議，擬定活動辦理計畫
2.進行活動報名
3.辦理研習活動
4.成果統計及報告彙編
	1.已擬定活動辦理計畫「合作學習的策略與實務」
2.活動報名中
3.  活動辦理時間：11/22
	50%
	研習活動已發文各校進行報名


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-3  多元智慧－創造力課程發展計畫

	計畫執
行期程
	103 年  8 月  ～　103 年　 12月

	經費
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	259,000
	910
	0.35%

	
	資本門
	495,000
	0
	0%

	填報學校
	國立鹿港高中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與改善對策

	校內管制會議
	1.修訂103學年度均質化經費。

2.召開本校第一次管制會議，與協調活動執行與經費概算。
	1.於10/13修定並寄出103學年度均質化經費概算表。

2.10/15召開本校第一次管制會議。
	100%
	

	創造力課程

發展
	1.規劃11月份辦理彰北區國、高中學生機器人營隊。

2.規劃12月份辦理彰北區教師機器人營隊。
	1.報部增修辦理營隊所需學生之保險費用。

2.規劃課程與講師之安排。
	30%
	

	全面進化-

鹿港高中教學精進工作坊
	規劃教師工作坊所需之課程與請購提昇能力之相關書籍
	1.協調教師工作坊所需之閱讀書籍，邀請同仁參與。

2.於下學年度，邀請講師辦理研習與閱讀相關書籍分享之經驗。

3.已製據至該子計畫承辦學校申請核定經費。
	30%
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：

103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-4　職涯探索快樂學習計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	248
	0
	0%

	
	資本門
	1152
	0
	0%

	填報學校
	國立彰化師大附工

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	辦理社區國中教師職涯探索講座
	103.12.03(三)
辦理社區國中教師職涯探索講座
	1.擬定活動辦理計畫
	100%
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	(103-5) 彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	190
	5.8
	3 %

	
	資本門
	270
	0
	0 %

	填報學校
	國立秀水高工

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	103-5彰北區適性學習社區地理範圍調整計畫
	103.11.28辦理範圍調整工作專業諮詢講座
	1.擬定邀請縣內國中及高中職代表出席諮詢講座名單
2.提列計畫調整建議
	100 %
	

	辦理專業諮詢輔導講座
	103.12.26辦理專業諮詢講座
	1.擬定邀請專業諮詢講座辦理方式並邀請專家指導

2.訓練工讀生協助各項資料檢整
	100 %
	

	資本門執行
	資本門本校已於10/21開會決議資訊設備統一招標採購
	已擬定採購設備規格及取得報價單，預定12月初核銷完畢
	100 %
	

	
	
	
	
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-6 職業體驗與永續環境學區計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年7月

	8-12月

經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	294
	45.682
	15.5 %

	
	資本門
	1044
	404.956
	38.8 %

	填報學校
	國立彰化高商

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	辦理職業
體驗營計畫
	1.103.10.23(四)鹿港國中體驗營
	1.安排體驗營課程表
2.請購租車與材料

3.上簽呈幫老師調課

  學生請公假

4.訓練體驗營與導覽
  工讀生

5.製作滿意度調查表

6.請購鐘點費.工讀費

7.整理照片完成紀錄
	90%
	差異說明:
待10/24完成活動

將辦理6、7項工

作

	環保小尖兵培訓與環保店募集推展計畫
	1.環保小尖兵培訓 
	1.與精誠中學聯繫

  決定辦理方式:
  時間:103.12.13(六)

  地點:精誠中學

      慈濟回收站
	100%
	無


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-7適才精耕、熱情飛揚計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～104年7月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	     1216
	113.789
	9%

	
	資本門
	     1016
	255
	15%

	填報學校
	國立和美實驗學校

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	辦理預見未來適性輔導研習
	103.10.17（五）辦理本活動。
	*邀請彰化縣學生諮商中心方惠生主任及前臺中一中彭天福輔導主任擔任講師。

*彰化縣共有48位老師參加本研習活動活動。
	100 %
	

	輕鬆曉品樂在服務
	擬定需服務機構及地點
	與需服務機構相關人員聯絡確認日期及服務項目
	  100%
	

	
	
	
	
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-8教學精進與攜手培育計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	389
	79
	20.3%

	
	資本門
	825
	28.5
	3%

	填報學校
	私立精誠高中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	建置各項資本門設備
	1. 擬定設備規格
2. 召開協調會議，請廠商報價
3. 辦理採購事項
4. 完成採購及驗收
	1. 擬定採購設備規格

2. 已召開工作協調會，並請廠商報價

	50%
	採購相關事項由總務處進行中

	精誠教學精進工作坊
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理研習活動
4. 成果報告彙編
	1. 已擬定活動辦理計畫「合作學習的策略與實務」

2. 活動報名中

3. 活動辦理時間：11/22
	50%
	研習活動已發文各校進行報名

	彰女教學精進工作坊
	1. 經費確認

2. 領據寄送
	1. 經費(經常門2.5)

2. 已將領據寄至主辦學校
	100%
	

	彰藝教學精進工作坊
	1. 接洽講師擬定活動日期

2. 進行活動報名

3. 辦理活動

4. 完成成果報告
	1.與講師接洽中
	15%
	計畫研擬與講師接洽中

	生態觀察研習
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理研習活動
4. 成果報告彙編
	1. 已擬定活動辦理計畫，11/15大雪山，12/6蓮花池，12/14八卦山，辦理三次

2. 活動報名中
	50%
	研習活動已發文各校進行報名

	趣味科學體驗營
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理活動
4. 成果報告彙編
	1. 召開工作會議，擬於11/22辦理活動
	25%
	請老師規劃活動內容後擬定計畫

	英語體驗營
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理活動
4. 成果報告彙編
	1. 召開工作會議，擬於12/13辦理活動
	25%
	請老師規劃活動內容後擬定計畫

	能源與動力創意營
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理活動
4. 成果報告彙編
	1. 已擬定活動辦理計畫「機器人體驗營」

2. 已完成活動報名

3. 活動辦理時間：10/25

	50%
	已完成前置作業

	環保小尖兵培訓
	1. 召開工作會議，擬定活動辦理計畫

2. 進行活動報名

3. 辦理活動
4. 成果報告彙編
	1. 預計12/13辦理活動，請彰北區夥伴學校派學生參加
	25%
	請老師規劃活動內容後擬定計畫


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	(103-9) 近悅遠來－特色課程發展計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	546
	57.004
	10.44%

	
	資本門
	1032
	0
	0%

	填報學校
	正德學校財團法人彰化縣正德高級中學

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	全面進化-正德教學精進工作坊
	辦理創意教學教材工作坊
	與講師接洽完畢，確定時間
	75%
	配合講師時間排定12/13 (六)辦理第一場次，12/20 (六)辦理第二場次

	教師攜手特色課程亮起來
	1.建置創意資源中心

2.辦理學校本位特色課程發展研習
	1.創意資源中心設備已提出採購

2.與講師接洽完畢，確定時間
	50%
	1.經費核定時間較晚故僅提出採購

2.配合講師時間排定11/14(五)上午10:00~12:20辦理研習

	教師攜手特色課程亮起來
	發展各科特色課程(教師專業學習社群)
	各社群按照表訂進度於每週共同時間實施
	100%
	

	近悅遠來計畫
	國中師生到校參訪
	確定參訪日期
	75%
	配合本校社團成果展及美術展排定12/19(五)安排200位學生到本校參訪

	
	
	
	
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：
103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-10 藝術饗宴

	計畫執
行期程
	103年8月～103年7月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	520
	8
	1.5%

	
	資本門
	1100
	0
	0%

	填報學校
	彰化縣立彰化藝術高中

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	103-10-2社區藝術類服務學習
	預計10/19彰泰國中、11/19鹿港國中、11/28彰泰國中各辦一場
	10/19場次已於彰泰國中辦理完成
	100%
	

	103-10-3藝術類體驗工作坊
	1.接洽講師及場地

2.預計於12/13前往台灣體育大學、12/18前往台南藝術大學
	完成場地及講師接洽業務
	100%
	

	103-10-4藝術類創意課程研發
	1.接洽講師及確認場地

2.預計11月開始辦理
	完成場地及講師接洽業務
	100%
	

	103-10-5藝術類科就近入學宣導
	1.接洽國中端學校15所

2.預計11/1~12/20完成
	國中端接洽進行中
	100%
	

	103-10-6藝術特色課程教學檔案製作
	1.規劃製作教師

2.完成課程大綱
	各教師大綱完成
	100%
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：

103學年度彰北區均質化計畫
103年10月份執行進度報告與管制單
	計畫編號
及名稱
	103-11 玩美行腳、映像學習文創之旅實施計畫

	計畫執
行期程
	103年8月～103年12月

	經費
(仟元)
	
	核定數
	執行數
	執行率

	
	經常門
	210
	102.386
	48%

	
	資本門
	470
	0
	0%

	填報學校
	彰化縣立和美高級中學

	工作項目
	預計執行工作
	實際執行工作
	實際工作進度(％)
	差異說明與

改善對策

	「行動載具」種子教師培訓營
	103.10.29辦理「行動載具」種子教師培訓營

	1. 延至103.12.03辦理
2. 安排課程及授課講師

3. 發函至彰化縣各國高中職受理報名
4. 請購材料及講義編製
5. 11/30報名截止

6. 12/3辦理活動
	50%
	1. 因彰縣府尚未核定經費，研習所需之資本門設備~多功能攜帶式顯示器無法進行招標採購。

2. 因本校屬縣立高中需依縣府核定經費函才能辦理，但因辦理期程緊迫，故先依教育部核定函進行招標採購及辦理活動。

3. 目前已排定課程及講師，待確認多功能攜帶式顯示器採購期程，即著手辦理3-6項。

	「行動載具」學生研習營
	1.經費確認

2.預計103.12.13及103.12.20辦理4場「行動載具」學生研習營
	1. 安排課程及授課講師

2. 發函至彰化縣各國高中職受理報名

3. 11/30報名截止

4. 12/13，12/20辦理活動
	30%
	已排定課程及講師，待確認多功能攜帶式顯示器採購期程，即著手辦理3-4   項。

	創意文學營（彰女梯次）
	1.經費確認

2.創意文學營彰女場活動辦理（週六、日）
	1. 經費(經常門102.386)
2. 10/19報名結止，並於10/21公布錄取名單，活動辦理於11/1、11/2
	100%
	

	資本門執行
	資本門設備採購
	已擬定採購設備規格及詢價，預定12月中旬完成核銷。
	100%
	


註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單
填報人：



計畫管考：




總管考：

總執行：







總督導：[image: image1.png]
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